



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное автономное учреждение дополнительного  
профессионального образования  
«Саратовский областной институт развития образования»  
**ГАУ ДПО «СОИРО»**

**ПРИКАЗ**

31 августа 2023 года № 3130

г. Саратов

**Об утверждении плана-графика  
(«дорожной карты») выполнения работ в рамках  
реализации проекта «Организационно-методическое  
сопровождение деятельности стажировочных  
площадок на базе дошкольных образовательных  
организаций Саратовской области посредством  
сетевого взаимодействия с использованием  
информационной платформы»**

В соответствии с Соглашением о предоставлении в 2023 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 15 августа 2023 года № 073-15-2023-1786, в целях организационно-методического сопровождения деятельности дошкольных образовательных организаций Саратовской области посредством создания и функционирования стажировочных площадок «Детский сад – маршруты развития» в форме сетевого взаимодействия по направлениям «Познание и творчество» и «Здоровье и благополучие семьи»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график («дорожную карту») выполнения работ в рамках реализации проекта «Организационно-методическое сопровождение деятельности стажировочных площадок на базе дошкольных образовательных организаций Саратовской области посредством сетевого взаимодействия с использованием информационной платформы»;
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по образовательной деятельности.

Ректор



*Губанова*

Е.В. Губанова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом ГАУ ДПО «СОИРО»

от 31 августа 2013 года № 3139

**План-график («дорожная карта»)  
выполнения работ в рамках реализации проекта  
«Организационно-методическое сопровождение деятельности  
стажировочных площадок на базе дошкольных образовательных  
организаций Саратовской области посредством сетевого взаимодействия  
с использованием информационной платформы»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>Нормативно-правовое обеспечение Проекта</b>				
1.	Формирование плана-графика реализации Проекта	до 31 августа	Проректор по образовательной деятельности Кафедра дошкольного и начального образования	Утвержден план – график выполнения работ в рамках реализации Проекта
2.	Разработка проекта соглашения о сотрудничестве между ДОО – участниками Проекта и ГАУ ДПО «СОИРО»	до 29 сентября	Центр сопровождения инновационных программ и проектов Отдел правового обеспечения	Заклучены соглашения с 80-ю ДОО – участниками регионального методического актива
<b>Организационно-методическое обеспечение Проекта</b>				
3.	Изучение и анализ потребностей и запросов по организационно-методическому сопровождению деятельности ДОО	до 7 октября	Проректор по инновационной и проектной деятельности Центр сопровождения инновационных программ и проектов	Разработан опросник по изучению потребностей и запросов педагогов ДОО по организационно-методическому сопровождению. Не менее 80 ДОО приняли участие в опросе. На основании анализа результатов опроса определены приоритетные направления и механика деятельности региональных методистов по организационно-

				методическому сопровождению деятельности ДОО
4.	Организация и проведение региональных научно-практических мероприятий по направлениям Проекта (конференций, семинаров, мастер-классов, тренингов и др.) в соответствии с планом Проекта			
4.1	Форсайт сессия «Познание и творчество»	до 07.10.2023	Кафедра дошкольного и начального образования	Разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации Проекта Представлены планы развития ДОО в рамках Проекта
4.2	Форсайт сессия «Здоровье и благополучие семьи»	до 07.10.2023	Кафедра дошкольного и начального образования	Разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации Проекта Представлены планы развития ДОО в рамках Проекта
4.3	Учебная лаборатория «Просто о творчестве»	3 октября	Кафедра дошкольного и начального образования	Отобраны и описаны эффективные практики по направлению
4.4	Учебная лаборатория «Просто о сложном или о благополучии семьи»	31 октября	Кафедра дошкольного и начального образования	Отобраны и описаны эффективные практики по направлению
4.5	Учебная лаборатория «Поговорим о познании»	14 ноября	Кафедра дошкольного и начального образования	Отобраны и описаны эффективные практики по направлению «Познание и творчество»
4.6	Круглый стол «Здоровье и благополучие семьи в изменяющемся мире»	21 ноября	Кафедра дошкольного и начального образования	Обобщены идеи и мнения относительно участия в Проекте. Спроектировано будущее Проекта
4.7	Учебная лаборатория «Поговорим о здоровье»	28 ноября	Кафедра дошкольного и начального образования	Отобраны и описаны эффективные практики по направлению
4.8	Круглый стол «Познание и творчество: результаты и перспективы»	5 декабря	Кафедра дошкольного и начального образования	Обобщены идеи и мнения относительно участия в Проекте. Спроектировано будущее Проекта
4.9	Фестиваль лучших практик	12 декабря	Кафедра дошкольного и	Презентация лучших практик. Подведение

			начального образования	итогов реализации Проекта.
5.	Консультирование педагогов ДОО, оказывающих организационно-методическое сопровождение	сентябрь - декабрь	Кафедра дошкольного и начального образования	Своевременно оказана адресная помощь педагогам
6.	Оценка качества организационно – методического сопровождения ДОО в рамках Проекта	До 19 декабря	Проректор по инновационной и проектной деятельности Центр сопровождения инновационных программ и проектов	Разработан опросник оценки качества организационно-методического сопровождения ДОО. Не менее 200 ДОО – участников Проекта приняли участие в опросе. На основании анализа результатов опроса сделаны выводы о качестве организационно-методического сопровождения ДОО, определены дефициты и ресурсные возможности реализации Проекта
7.	Разработка методических рекомендаций по направлениям	До 19 декабря	Кафедра дошкольного и начального образования Региональный консультативно-методический центр по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности	Разработаны методические рекомендации по направлениям «Познание и творчество, «Здоровье и благополучие семьи»
<b>Финансовое обеспечение Проекта и отчетность</b>				
8.	Обеспечение софинансирования мероприятий Проекта в соответствии с Соглашением о предоставлении в 2023 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий в	сентябрь - декабрь	Отдел финансово-экономической деятельности	Отчет о расходах ГАУ ДПО «СОИРО» в соответствии с пунктом 4.1.6.1.1 Соглашения, не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом; отчет о достижении значений результатов предоставления

	соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 15 августа 2023 г. № 073-15-2023-1786 (далее – Соглашение)			субсидии в соответствии с пунктом 4.1.5.1 Соглашения не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом; отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) в соответствии с пунктом 4.1.5.2 Соглашения не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным годом
<b>Информационное обеспечение Проекта</b>				
9.	Разработка интерфейса информационной платформы (маршрутизатора)	До 7 октября	Проректор по инновационной и проектной деятельности Кафедра дошкольного и начального образования	UNUX платформы
10.	Заполнение маршрутизатора, продвижение и сопровождение	октябрь - декабрь	Кафедра дошкольного и начального образования	Создан информационный ресурс, на котором представлена вся информация о деятельности площадок и банк практик